
Presisering av oppdraget vedr. ammunisjonen i vrakdelene av U-864 og forslag til møteplan

Fra: Benjaminsen, Lill Veronika <lill.veronika.benjaminsen@kystverket.no>

Sendt: onsdag 8. januar 2025 21:13

Til: Wiggo Korsvik <wkorsvik@mil.no>; Christian Couillault <ccouillault@mil.no>; Stein Håvard Bergstad <sbergstad@mil.no>; Knut Moe <knmoe@mil.no>

Kopi: Mortensholm, Hans-Petter Laahne <hans.petter.laahne.mortensholm@kystverket.no>; Henning Refshauge Vahr <Henning.vahr@marstrand.no>

Hei,

Se vedlagte presisering av oppdraget knyttet til det å skaffe mer informasjon om tilstanden på, og plassering av ammunisjonen i vrakdelene av U-864. Vi kan ta en gjennomgang av denne i neste møte og svare på eventuelle spørsmål.

Vi har laget et forslag til fremdriftsplan frem mot sommeren. Vil dere se om datoene passer?

Vi foreslår tre fysiske møter, det første for å forberede anskaffelsen til toktet som skal gjennomføres i sommer/høst, det andre tenkte vi kunne handle om ny informasjon eller ny forskning om denne typen ammunisjon og eksplosiver og ny informasjon om U-864, og det tredje om anbefalinger om videre tiltak. Kystverket har lokaler på hurtigrutekaaien i Bergen, og foreslår at de fysiske møtene holdes der. Vi planlegger med teams-møter mellom de fysiske møtene. Om det er behov for flere eller separate møter, så avtaler vi det fortløpende.

Vi jobber med et notat med en del problemstillinger som kan være utgangspunkt for diskusjon i møter (men ikke avgrenset til dette). Vi håper å få sendt det til dere denne uken eller tidlig neste uke.

Merk at det haster å komme i gang da anskaffelsen av toktet skal lystet ut 26.

februar. Undersøkelser som skal gjennomføres på toktet og føringer knyttet til gjennomføringen må vi ha klart for oss til da. Møtet den 30.1 og 12.2 er derfor viktige, og vi håper dere klarer å rydde plass til disse. For det øvrige arbeidet har vi mer fleksibilitet, og kan justere fremdriftsplanen. Vi har frist for leveranse til NFD den 15. september, men det betinges av når toktet kan gjennomføres.

Fint med snarlig tilbakemelding på datoene, så følger jeg opp med teams-invitasjoner.

Tidspunkt	Fysisk eller digitalt	Overordnet foreløpig agenda
16.1. kl. 10 til 12	Teams	Gjennomgang av oppdraget, møteplan, avklare hvordan vi skal jobbe, drodding rundt første tokt, arbeidsoppgaver til neste møtet
30.1.	Fysisk, Bergen	Første tokt, arbeidsoppgaver – frist skriftlig innspill til kravspesifikasjon 10.2.
12.2	Teams	Gjennomgang av skriftlige innspill til kravspesifikasjon
12.3	Fysisk, Bergen	Ny informasjon om vraket og ny forskning på området. Alle legger frem egne funn og erfaringer, idedugnad. Arbeidsoppgaver til neste møte.
3.4	Teams	Status på arbeidet om ny informasjon og ny forskning. Legge frem funn
22.5	Fysisk møte	Om anbefalinger og videre arbeidsoppgaver
11.6	Teams	Oppfølging av anbefalinger

Med vennlig hilsen

Lill Veronika Benjaminsen

seniorrådgiver

operasjon- og samordningsavdelingen

Miljøberedskap

KYSTVERKET

Tlf: 411 61 595

Sentralbord: 07847

www.kystverket.no

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområda til verdens sikreste og reneste